

# **TOP 4**      Regionalplanfortschreibung – Zeitplanung zum Verfahren und Arbeitsschwerpunkte 2014

### LEP 2013, Ziel 7.1

„Die Regionalpläne sind binnen vier Jahren nach Inkrafttreten des Landesentwicklungsplanes an dessen Ziele und Grundsätze anzupassen.“

LEP 2013 ist **am 31.08.2013 in Kraft** getreten.

geplante Zeitschiene geht in jedem Falle von einem Abschluss des Verfahrens (Satzungsbeschluss) im Jahr 2017 aus.

## Aufstellungsbeschluss VV am 25.09.2013

- **Erarbeitung** von Beteiligungsunterlagen für das frühzeitige Beteiligungsverfahren (Mitwirkung bei der Ausarbeitung des Planentwurfs) → „Vorentwurf“: **2014**; Freigabe durch neue Verbandsversammlung im **Dezember 2014**
- Beteiligungsverfahren zur Mitwirkung bei der Ausarbeitung des Planentwurfs: **Anfang 2015 (8 Wochen)**
- Auswertung der Beteiligungsergebnisse und Erarbeitung des Planentwurfs incl. Umweltbericht: **2015**
- Behandlung des Planentwurfs in den Gremien: **1. Quartal 2016**
- öffentl. Anhörungsverfahren zum Planentwurf: **Ende 1. Hj. 2016 (8 Wochen)**
- Auswertung der Stellungnahmen und Überarbeitung des Planentwurfs / Teilanhörungen: **2. Hj. 2016 / 1. Hj. 2017**
- Satzungsbeschluss: **bis August 2017**

(bei ggf. erneuter Planauslegung mit wiederholtem öffentl. Anhörungsverfahren bei wesentlichen Änderungen des Planentwurfs: **dennoch Abschluss 2017**)

## Erarbeitung Planunterlagen Vorentwurf

### dazu: „Eckdaten“

- Nutzung der Gremiensitzungen im Februar, Mai, Juli (Planungsausschuss) sowie April (Verbandsversammlung) zur Beratung zum Planungskonzept für einzelne Planteile/Themenschwerpunkte
- Dezember: Beschlussfassung der Verbandsversammlung zum Planvorentwurf als Grundlage für das frühzeitige Beteiligungsverfahren nach § 6 Abs. 1 SächsLPIG;
- Druck der Planexemplare (Vorentwurf) im Dezember 2014 zur Einleitung des Beteiligungsverfahrens zur Mitwirkung bei der Planaufstellung (Jan./Febr. 2015).

### laufend

- Führung von umfangreichen Abstimmungsprozessen mit SMI, berührten Fachressorts und Mitgliedskörperschaften
- Aktualisierung Fachbeitrag Landschaftsrahmenplan
- vorbereitende Arbeiten zur Umweltprüfung (Scoping gekoppelt an frühzeitiges Beteiligungsverfahren)
- Durchführung von Sitzungen des die Planungen begleitenden Arbeitskreises Windenergienutzung
- begleitende Öffentlichkeitsarbeit

## ... auf dem Gebiet der Regionalentwicklung und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

- Transfer der im Rahmen des MORO-Projekts „Aktionsprogramm regionale Daseinsvorsorge“ erarbeiteten Regionalstrategie in die Praxis und Begleitung der Umsetzung von Projekten
- Fortführung der Projektgruppentreffen zum Erfahrungs- und Informationsaustausch auf dem Gebiet der Anpassung an den Klimawandel in Fortführung der Zusammenarbeit aus dem MORO-Projekt *KLIMAfit*
- Fortführung der raumplanerischen Begleitung der Fortschreibung der Integrierten ländlichen Entwicklungskonzepte für die Förderperiode 2014-2020 und weitere Mitwirkung in den Koordinierungskreisen
- Fortführung der Mitwirkung in der Sächsisch-Böhmischen Arbeitsgruppe zur Raumplanung und in den Fachgruppen der Euroregion
- Mitwirkung an der Wartung und Pflege des grenzüberschreitenden Rauminformationssystems CROSS-DATA, seiner Nutzerverwaltung und Aktualisierung

## ... auf dem Gebiet der allgemeinen Verwaltung

Eröffnungsbilanz – Gewährleistung der erforderlichen Prüfungen und Feststellung durch die VV im April 2014